

Nieuwsbrief

Gebiedsontwikkeling Thull

14 april 2021

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over gebiedsontwikkeling Thull. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom de realisatie van het plan. De nieuwsbrieven over de gebiedsontwikkeling worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben dan kunt u zich richten tot Ellen Knibbeler via e.knibbeler@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502584.

Projectinformatie over de gebiedsontwikkeling vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/Thull

Werkzaamheden afgelopen periode



Onder winterse omstandigheden zijn vorige week de delen voor de vlonder bij het orchideeveld geplaatst. De vlonder is niet in zijn totaliteit gerealiseerd omdat er werkruimte gehouden moet worden voor de afgraving van de voormalige parkeerplaats, de doorvoer van materieel naar de locatie van de vlonder bij het riet- en biezenveld (hier moeten funderingspalen nog gevuld worden met beton) en voor de aanvoer van de vlonderdelen van deze vlonder.

Voorafgaande aan de werkzaamheden heeft er wederom een veldbezoek door de ecooloog plaatsgevonden. Deze constateerde geen knelpunten waardoor vlonderdelen conform planning aangebracht konden worden.



Op het kruispunt is inmiddels ook de aanvullende markering (zebrapad) en fietsoversteek aangebracht.

Vanwege de plaatsing van de vlonders vorige week is de sanering tijdelijk gestopt. Deze wordt z.s.m. afgerond. In dat kader wordt ook de mogelijke sanering van de parkeerplaats

bekeken. Als het niet nodig is, wordt die niet geheel afgegraven maar wordt de vervuiling ingepakt. Dit geldt ook voor het afgraven van de rest. Als het niet nodig is, doen we het niet. Uiteraard wordt alles uitgevoerd in overleg met de RUD.

Werkzaamheden komende weken

Vlonderpaden

In week 19 (de week van 10 mei) worden de funderingspalen van het riet- en biezenveld gevuld met beton en worden de ankers aangebracht. In week 20 (de week van 17 mei) worden tenslotte de vlonders geplaatst.

Karrespoor

De aannemer, Kurvers, start a.s. maandag (19 april) met het vervolgtraject van het Karrespoor. De aannemer heeft twee weken nodig voor grondwerk en voorbereidende werkzaamheden. Om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren is een minimale temperatuur van 15 graden over een langere periode noodzakelijk. In week 18 (de week van 03 mei) wordt de asfaltlaag op het fietspad aangebracht en indien mogelijk ook de halfverharding op het wandelpad. Wanneer de werkzaamheden door kunnen gaan wordt, zoals aangekondigd, in deze periode zowel het fiets- als wandelpad geheel afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de kern. Wandelaars om de vijver. Deze tijdelijke omleidingsroute wordt met borden aangegeven.



Aanpassing routebebording

Over aanpassing van de huidige routes is overleg geweest met VisitZL. Binnenkort worden de bestaande routes zoals bijvoorbeeld de fietsknooppuntborden en de route Grünmetropole aangepast op de nieuwe situatie.

Overige werkzaamheden

De verkeersgeleiders op de Thullerkerkweg worden deze week geleverd en aansluitend geplaatst, op donderdag of vrijdag. Tegelijkertijd wordt ook op twee plekken het trottoir aangepast op het stuk richting Krekelberg t.b.v. de passeerbaarheid. Ook wordt de drempel aan de kant van Vaesrade nog iets aangepast. Nu rijden auto's erlangs af door de berm.

Op 29 april wordt de coating op de kruising aangebracht. Het kruispunt wordt hiertoe maximaal twee dagen geheel afgesloten. Op alle toegangswegen komen dan verkeersregelaars.

Overlast

De aannemer doet er alles aan om overlast te vermijden. Toch is het soms onvermijdelijk dat er sprake kan zijn van overlast. Heeft u klachten of wilt u een melding doen over de werkzaamheden in Thull, dan kunt u contact opnemen met Ellen Knibbeler. De contactgegevens vindt u in de colofon.

Impressie werkzaamheden

