

Nieuwsbrief

Gebiedsontwikkeling Thull

20 november 2020

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over gebiedsontwikkeling Thull. In deze tweewekelijkse nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom de realisatie van het plan.

De nieuwsbrieven over de gebiedsontwikkeling worden digitaal verspreid.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben dan kunt u zich richten tot Ellen Knibbeler via e.knibbeler@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502584.

Projectinformatie over de gebiedsontwikkeling vindt u op de gemeentelijke website:

www.beekdaelen.nl/Thull

Terugblik werkzaamheden week 46/47

Voor de tijd van het jaar waren de weersomstandigheden dermate gunstig dat de werkzaamheden volgens planning konden worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan het kruispunt zijn (voor dit moment) afgerond. De kruising is opengesteld voor alle verkeer. Op de tijdelijke bypass is het nieuwe fietspad in asfalt aangelegd. Het voetpad volgt zoals reeds eerder aangegeven, komend voorjaar. Het kruisbeeld zal op korte termijn zijn definitieve plek vinden op de nieuwe locatie.

Bij de Muldermolen zijn de ontgravingswerkzaamheden voor de nieuwe parkeerplaats afgerond en is gestart met de opbouw van de nieuwe parkeerplaats. Besloten is om de geplande container-opslag niet op de parkeerplaats zelf te realiseren maar achter het bestaande hoofdgebouw. Hierdoor kunnen er drie extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden bij de Muldermolen.

Overigens is op verzoek van de visvereniging en in overleg met natuurmonumenten besloten om twee extra parkeerplaatsen aan te leggen bij de huidige toe-rit naar de Mulderplas. Hier komen nu dus zes in plaats van vier parkeerplaatsen. Van die zes parkeerplaatsen zijn maximaal vier bestemd voor mindervaliden.

Op 17 november zijn de vrijwilligers van het IVN gestart met de snoeiwerkzaamheden van de zichtlijnen richting Mulderplas, zowel bij de Muldermolen als aan de kant van de brouwerij. Vanwege Corona richtlijnen wordt in meerdere kleine groepjes gewerkt.



Vlonders

De afgelopen periode is doorgewerkt aan de planvoorbereiding voor de vlonders. De bouwtekeningen worden op dit moment uitgewerkt. Voor de vlonder bij het orchidee-observatorium is deze uitwerking nagenoeg gereed. Om een idee te krijgen van de uitstraling van de vlonders is een foto bijgevoegd van het hout dat zal worden toegepast.



Werkzaamheden komende periode (week 48/49)

De komende weken zal verder gewerkt worden aan de parkeerplaats bij de Muldermolen. Als het goede weer aanhoudt, zal de parkeerplaats eind november gereed zijn. De werkzaamheden aan het natuurtransferium Hommerterweg zijn helaas vertraagd. De resultaten van het bodemonderzoek laten langer op zich wachten. Het is niet duidelijk wanneer de werkzaamheden kunnen starten.

Vanaf volgende week wordt het tracé voor de vlonder bij het riet- en biezenveld verder opgeschoond. Als het tracé is vrijgemaakt kan definitief vastgesteld worden of de geplande funderingspalen op de juiste plek ook daadwerkelijk kunnen worden aangebracht. Het vrijgemaakte tracé zal met een afvaardiging van de buurt buiten worden beschouwd.



Verder zal het de komende periode rustiger worden qua uitvoering. De frequentie van deze nieuwsbrief gaat vanaf december dan ook omlaag naar één keer per maand.

Overlast

De aannemer doet er alles aan om overlast te vermijden. Toch is het soms onvermijdelijk dat er sprake kan zijn van overlast. Heeft u klachten of wilt u een melding doen over de werkzaamheden in Thull, dan kunt u contact opnemen met Ellen Knibbeler. De contactgegevens vindt u in de colofon.

Daarnaast kunt u buiten onze toezichthouder Lars Vincken aanspreken. Hij kan nadere tekst en uitleg geven over de werkzaamheden.

Impressie werkzaamheden



Impressie werkzaamheden (vervolg)

